***医院精装机电配合总结
自10月启动*****项目精装阶段设计，本项目设计工作接近尾声。经过近3个月的反复套图、专业间互相提资、工作内容扯皮、专业互校等等过程后，在精装配合工作流程、设计范围划分、精装电气设计注意事项三个方面有了自己的一点心得体会。

工作流程

本项目的精装配合在天花上设备发生过一次专业间讨论，装饰专业认为电气专业应将应急照明、感烟探测器等影响天花美观的设备先按装饰提资的天花网格布置，并在布置过程中避开喷淋头、灯具、风口等设备。但电气专业在以往项目中从未对天花的设备进行定位，在工作流程上认为，将天花设备提资给装饰，由装饰专业进行微调，电气不再核对最终综合天花，且不再根据综合天花调整电气设备。

在这个问题上，本项目对电气的工作流程要求发生了改变，精装配合应参考暖通专业的工作模式，参照精装第一版天花避开灯具，风口等布置应急照明灯具并尽量在走道中心线上（消防报警是否按同样标准修改，需要讨论），提资装饰，由装饰汇总各专业天花后调整各专业设备位置后反提综合天花，各专业根据综合天花再进行一次修改。

设计范围

本项目及其他类似项目，电气与装饰专业在设计范围上产生过严重的分歧。

装饰专业在灯具选型上以不懂为理由，推诿应做的照度、功率密度计算工作，由电气承担了大量的提资复核工作；同时，装饰专业的灯具选型往往只在乎灯具外观，对其控制方式、灯具是否有相应功率产品，图例表参数等内容都含糊过去，使电气承担了大量工作及外审风险。

装饰专业设计内容不包括插座定位图，装饰在第一次插座提资后，往往就不再更新插座布置，而且提资的插座比较随意，没有考虑到电气配电管线能否到达，插座能否安装。
综合天花是否应该由装饰汇总统一调整，本次项目要求电气根据综合天花调整应急照明灯具，个人认为不属于电气工作内容；同时，我认为天花灯具及消防探测电气图纸与天花有小的偏差应该是能接受的，应为底盒穿线时都有一定裕度的线缆。
电气精装设计注意事项
插座回路要严格控制，尽量在一次土建时就控制末端配电箱的配电范围不要过大。

接收装饰插座提资时，不能仅仅在意插座高度及个数，还要注意插座用于什么设备，普通插座回路是否满足功率要求，并提醒装饰在第一次提资时就区分高功率设备专用插座的图例。
统一技术条件时，应对开关、调速器、防火卷帘按钮设置位置等原则与装饰确定。
墙面配电箱及插座等要复核装饰设备，LCD屏，指示牌灯的位置，尽量在绘图初期避免冲突。
